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DECISION DU MAIRE 2026/022

Madame la Maire de Bourbon-Lancy

OBJET :

Avenant de
prolongation de
délais pour les
travaux de réfection
de la ventilation et
de la
déshumidification de
la zone bassin de
Celtd

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2020 donnant délégation a
Madame la Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,

I'exécution et le réglement des marchés et accords-cadres ainsi que toutes décisions
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont ouverts au budget,

Vu le marché public notifié le 15 décembre 2025 a la société MCI SAS pour le lot n°1
« Chauffage - Ventilation » dans le cadre des travaux de réfection du centre Celto;

Vu l'ordre de service n°1 fixant initialement la durée d'exécution a 8 semaines
augmentées d'un mois de préparation ;

Vu l'ordre de service n°2 émis par le maitre d'oeuvre, le BET DAVENTURE, en datedu 5
mars 2026 ;

Considérant les difficultés imprévues rencontrées par le titulaire, notamment le délai de
livraison de la Centrale de Traitement d'Air prévu pour la semaine 18 de I'année 2026 ;

Considérant la nécessité de décaler la fin des prestations pour garantir le bon
achéevement des travaux ;

Madame la Maire décide :

ARTICLE 1 : de prolonger les délais de réalisation du chantier jusqu'au 12 Juin 2026
pour I'entreprise MCI SAS.

ARTICLE 2 : la prolongation de délais est due aux difficultés que rencontre le titulaire du
marché pour se faire livrer la centrale de traitement d’air.

ARTICLE 3 : L’avenant n'a aucune incidence financiére sur le montant du marché.
ARTICLE 4 : le présent avenant sera notifié sur la plateforme Territoire Numérique

ARTICLE 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée :

- au représentant de I'Etat,
- & la Directrice Générale des Services pour exécution,
- 4 la Comptable Publique, Responsable de la trésorerie municipale.

Communication sera donnée au Conseil Municipal lors de sa réunion la plus proche.

Fait 8 BOURBON-LANCY, le 16 Mars 2026

Edith GUEUGNEAU
Maire




