## VILLE DE BOURBON-LANCY

Envoyé en préfecture le 13/02/2024 Reçu en préfecture le 13/02/2024

ID: 071-217100478-20240208-2024\_005-CC

## **DECISION DU MAIRE 2024/005**

Madame la Maire de Bourbon-Lancy

## **OBJET:**

Avenant 1 en moinsvalue au lot n°6 – Serrurerie du marché de reconversion d'une ancienne école en Centre d'Animation Social et Culturel Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 Mai 2020 donnant délégation à Madame la Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont ouverts au budget,

Vu la décision n°2022/053 du 26 Décembre 2022 attribuant le marché de reconversion d'une ancienne école en Centre d'Animation Social et Culturel

Considérant la nécessité de la Ville de Bourbon-Lancy de procéder aux travaux de restauration de ce bâtiment situé 3 Chemin de Boussy,

## Madame la Maire décide :

ARTICLE 1: d'accepter la moins-value de l'entreprise SERRURERIE NOUVELLE - 8 Rue du Champ Fromager - 03400 YZEURE d'un montant de 12 784 € HT soit 15 340,80 € TTC.

**ARTICLE 2:** La moins-value intègre la suppression de l'escalier métallique extérieur prévu initialement au marché.

**ARTICLE 3**: L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché. Il passe ainsi d'un montant initial de 139 787,46 € HT à 127 003,46 € HT représentant une moinsvalue de 12 784 € HT.

ARTICLE 4 : le présent avenant sera notifié sur la plateforme Territoire Numérique

ARTICLE 5 : Ampliation de la présente décision sera adressée :

- au représentant de l'Etat,
- à la Directrice Générale des Services pour exécution,
- à Mme la Comptable du SGC du Charolais Brionnais, Centre des Finances Publiques de Charolles.

Communication sera donnée au Conseil Municipal lors de sa réunion la plus proche.

Fait à BOURBON-LANCY, le 8 Février 2024

Edith GUEUGNEAU

Maire